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 Begrüssung und Vorstellung

 Standards zur Kostenermittlung

 Kostenermittlung nach eBKP-H

 Kostenermittlung nach BKP

 Kostenermittlung nach NPK

 Live-Demo Kennwerte-Plattform “werk-material online”

 Nützliche Links

Agenda
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Simone Beck

 Projektleiterin digitale Standards, bei CRB seit 03/2023

 Dipl. –Ing. (FH) Bauingenieurwesen

MAS UZH in Real Estate (CUREM)

 Berufserfahrung: Kostenplanung, Investitionscontrolling

Aufgaben/Schwerpunkte bei CRB:

 Entwicklung KIM (Komposit-Informations-Modell)
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Begrüssung und Vorstellung
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 CRB ist das führende Kompetenzzentrum zur
Etablierung von Branchenstandards für das 
Planen, Bauen und Bewirtschaften von Bauwerken.

 Hauptaufgabe von CRB ist es, die Schweizer Bau-
und Immobilienwirtschaft zu vernetzen, einheitliche
Standards zu entwickeln und Bauwerksinformationen
zu digitalisieren. 
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Begrüssung und Vorstellung
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Kurzvorstellung CRB - Facts & Figures

Begrüssung und Vorstellung

70 Mitarbeiter
400 Experten

10’000 
Nutzer

130 Verbands- & 
Software-Partner

Nationales & 
Internationales 

Netzwerk

3 Standorte                     
De, Fr, It, (En)

4’500 Mitglieder
40’000 Kontakte

1.3 Mio. I 20k I 
12 Mio.

Hoch- & Tiefbau,
Gebäudetechnik
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Die Angebotspalette von CRB

Begrüssung und Vorstellung

www.crb.ch
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eBKP, BKP, NPK

Standards zur Kostenermittlung

CRB-Standards

CRB stellt Standards zur 
Verfügung, mit deren Hilfe man 
Baukosten strukturieren kann. 
Je nach Projektphase bietet CRB 
verschiedene Arbeitsmittel in 
unterschiedlichen 
Detaillierungsgraden an.

Baukostenpläne:
Transparente Gliederung von 
Baukosten nach Arbeitsgattungen 
(BKP) oder Elementen (eBKP).
Normpositionen: 
Systematik für einheitliche 
Leistungsbeschreibung (NPK).
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eBKP-H: Phasenzuordnung, Informationsstand und Genauigkeitsgrade

Standards zur Kostenermittlung

Schätzung des 
Finanzbedarfs

± 25%

Schluss-
abrechnung

± 0%

Revidierter
Kostenvoranschlag

± 5%

Kosten-
voranschlag

± 10%

Kosten-
schätzung

± 15%

Kosten-
grobschätzung

± 20%

Kostenermittlung mit dem Baukostenplan eBKP-H

Steigender Informationsstand und Genauigkeitsgrad

 Klare 
Verständigung 
zwischen allen 
Projekt-
beteiligten in 
den einzelnen 
Projektphasen

 Transparenz, 
Qualität und 
Sicherheit
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BKP/NPK: Phasenzuordnung, Informationsstand und Genauigkeitsgrade

Standards zur Kostenermittlung

Schätzung des 
Finanzbedarfs

± 25%

Schluss-
abrechnung

± 0%

Revidierter
Kostenvoranschlag

± 5%

Kosten-
voranschlag

± 10%

Kosten-
schätzung

± 15%

Kosten-
grobschätzung

± 20%

Kostenermittlung mit dem 

Baukostenplan BKP und NPK

Steigender Informationsstand und Genauigkeitsgrad

 Klare 
Verständigung 
zwischen allen 
Projekt-
beteiligten in 
den einzelnen 
Projektphasen

 Transparenz, 
Qualität und 
Sicherheit
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Unterschied zwischen eBKP und BKP

Standards zur Kostenermittlung
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Inhalt des elementbasierten Baukostenplans Hochbau eBKP-H (SN 506 511)

Kostenermittlung nach eBKP-H

Elementgruppe

E01 Äussere Wandbekleidung

unter Terrain

E02 Äussere Wandbekleidung

über Terrain

E03 Element in Aussenwand

Hauptgruppe

A Grundstück

B Vorbereitung

C Konstruktion Gebäude

D Technik Gebäude

E Äussere Wandbekleidung Gebäude

F Bedachung Gebäude

G Ausbau Gebäude

H Nutzungsspezifische Anlage Gebäude

I Umgebung Gebäude

J Ausstattung Gebäude

V Planungskosten

W Nebenkosten

Y Reserve, Teuerung

Z Mehrwertsteuer

Element

E03.01 Fenster

E03.02 Aussentür

E03.03 Aussentor

E03.04 Sonnenschutz,

Wetterschutz

E03.05 Absturzsicherung
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Gliederung nach Arbeitsgattungen

Kostenermittlung nach BKP

BKP 1-stellig

0 Grundstück

1 Vorbereitungsarbeiten

2 Gebäude

3 Betriebseinrichtungen

4 Umgebung

5 Baunebenkosten

6 Reserve

7 Reserve

8 Reserve

9 Ausstattung

BKP 2-stellig

21 Rohbau 1

22 Rohbau 2

23 Elektroanlagen

24 HLK-Anlagen,... 

25 Sanitäranlagen

26 Transportanlagen,…

27 Ausbau 1

28 Ausbau 2

BKP 3-stellig

211 Baumeisterarbeiten

212 Montagebau in Beton

213 Montagebau in Stahl

214 Montagebau in Holz

215 Montagebau als Leichtkonstruktion

216 Natur- und Kunststeinarbeiten

217 Schutzraumabschlüsse

219 Übriges

BKP 4-stellig

211.0 Baustelleneinrichtung

211.1 Gerüste

211.3 Baumeisteraushub

211.4 Kanalisation im Gebäude

211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten

211.6 Maurerarbeiten

211.7 Instandsetzungsarbeiten
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Basis für Werkverträge

Kostenermittlung nach NPK
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Beispiel: Kapitel 241.111 Betonstähle

Kostenermittlung nach NPK
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werk-material

Live-Demo Kennwerte-Plattform «werk-material online»
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CRB
https://www.crb.ch/

Kennwerte-Plattform «werk-material online»
https://www.crb.ch/Normen-Standards/Kennwerte-Objektarten/werk-material.online.html

NPK-Viewer
https://www.crb.ch/Normen-Standards/Normpositionen/NPK-Viewer.html

eBKP-Assistant
eBKP-Assistant (crb.ch)

Baukostenpläne (eBKP-H, eBKP-T, BKP)
https://webshop.crb.ch/de/node/baukostenplaene-4

Nützliche Links
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